

Project Management

Progetto MaraffaOnline

Piattaforma Online per il Gioco di Carte Maraffa

Santoro Matteo

19 luglio 2026

Indice

1	Introduzione	3
1.1	L'Azienda: PlayHeritage Labs	3
1.2	Il Committente: Maraffa Forever	4
1.3	Il Problema e l'Opportunità	4
1.3.1	Il Problema	4
1.3.2	L'Opportunità	4
1.4	Obiettivo del Progetto	5
2	Scoping	6
2.1	Project Scoping Meeting	6
2.2	Conditions of Satisfaction	6
2.3	Project Overview Statement	6
2.4	Risk Analysis	7
2.5	Business Model Canvas	7
2.6	Analisi SWOT	7
2.7	Prototyping	7
2.8	Requirements Breakdown Structure	7
2.9	User Stories	8
2.10	User Flow	8
2.11	Project Management Life Cycle Models	8
2.12	Approval Process	9
3	Planning	10
3.1	Work Breakdown Structure	10
3.2	MoSCoW Analysis	10
3.3	Stime	11
3.4	Product Backlog	11
3.5	Cash Flow Management	11
3.6	Project Network Diagram e Gantt	12
4	Launching	13
4.1	Project Kick-Off Meeting	13
4.2	RASCI Matrix	13
4.3	Regole Operative	13
4.4	Comunicazione	14
4.5	Gestione del Cambiamento	14

5	Monitoring and Control	15
5.1	Reporting	15
5.2	Problem Solving e Gestione dei Rischi	15
6	Closing	17
6.1	Audit Post-Implementazione	17
6.2	Lessons Learned e Chiusura	17

Capitolo 1

Introduzione

Il progetto **MaraffaOnline** nasce con l'obiettivo di portare un gioco di carte regionale italiano nel mondo digitale senza perderne la dimensione sociale.

Questo documento descrive la gestione completa del progetto MaraffaOnline, dalla fase di scoping iniziale fino alla chiusura, seguendo le metodologie e gli strumenti del Project Management. Il progetto è stato realizzato da PlayHeritage Labs, uno spin-off universitario specializzato in cultural heritage gaming, su commissione della community "Maraffa Forever".

1.1 L'Azienda: PlayHeritage Labs

PlayHeritage Labs è uno spin-off universitario nato nel 2023 presso il Dipartimento di Informatica dell'Università di Bologna, sede di Cesena. L'azienda opera nella digitalizzazione di giochi tradizionali e nella valorizzazione del patrimonio ludico culturale attraverso tecnologie moderne.

Il team di PlayHeritage Labs è composto da cinque professionisti con competenze complementari:

- **Gaming Development:** esperienza nello sviluppo di serious games e applicazioni ludiche
- **Cultural Heritage Digitale:** competenze nella preservazione e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale
- **User Experience Design:** specializzazione nella progettazione di interfacce accessibili e intuitive
- **Project Management:** metodologie agili e tradizionali per la gestione di progetti software
- **Ricerca Accademica:** background scientifico con focus su gaming studies e interaction design

La mission aziendale unisce due obiettivi: creare prodotti digitali commercialmente sostenibili e contribuire alla ricerca accademica nel campo del cultural heritage gaming. MaraffaOnline rappresenta il primo progetto pilota di PlayHeritage Labs, con l'ambizione di validare il modello di business e l'approccio metodologico dell'azienda.

1.2 Il Committente: Maraffa Forever

Il committente del progetto è **"Maraffa Forever"**, una community informale di circa 150 appassionati del gioco di carte tradizionale Maraffa. Il gruppo è nato spontaneamente tra ex-studenti universitari della Romagna che, durante gli anni accademici e le pause tra una lezione e l'altra, hanno condiviso la passione per questo gioco regionale.

Dopo la laurea, i membri della community si sono dispersi geograficamente in tutta Italia e all'estero per motivi professionali. Nonostante la distanza fisica, il gruppo ha mantenuto viva la comunità attraverso canali digitali (gruppo WhatsApp, forum online, social media), ma sentiva la mancanza dell'esperienza condivisa del gioco.

Riconoscendo l'assenza di soluzioni digitali di qualità per giocare a Maraffa online, la community ha deciso di auto-organizzarsi e raccogliere fondi attraverso un crowdfunding interno. Grazie al contributo volontario dei membri, è stato costituito un budget iniziale di **25.000 euro** da investire nello sviluppo di una piattaforma dedicata.

Il rappresentante ufficiale della community, **Giovanni Marchetti**, designato come project sponsor, coordina le comunicazioni con PlayHeritage Labs e rappresenta gli interessi e le aspettative dei giocatori.

1.3 Il Problema e l'Opportunità

1.3.1 Il Problema

La Maraffa è un gioco di carte tradizionale diffuso principalmente in Romagna e in alcune zone dell'Italia centrale. Si gioca in quattro persone (due coppie), richiede strategia, memoria e comunicazione tra i partner. La dimensione sociale è fondamentale: il gioco è tradizionalmente praticato in contesti conviviali, nelle osterie, tra amici e in famiglia.

Il problema principale identificato dalla community "Maraffa Forever" è di natura **geografica e sociale**:

- I membri del gruppo, un tempo compagni di università, sono ora sparsi in diverse città italiane ed europee
- Le occasioni di incontro fisico sono rare (1-2 volte all'anno)
- Le piattaforme online esistenti per giocare a Maraffa sono obsolete, poco funzionali o addirittura non più mantenute
- Le app disponibili offrono solo modalità single-player contro IA, perdendo completamente la dimensione sociale del gioco
- Non esiste una soluzione che consenta di giocare in tempo reale con amici specifici, ricreando l'esperienza del tavolo da gioco

1.3.2 L'Opportunità

Per PlayHeritage Labs, il progetto MaraffaOnline rappresenta un'opportunità strategica su più livelli:

Validazione del Modello di Business: essendo il primo progetto commerciale dello spin-off, MaraffaOnline permette di testare l'approccio alla digitalizzazione di giochi tradizionali, validare le metodologie di lavoro e creare un portfolio credibile.

Ricerca Accademica: il progetto offre materiale per pubblicazioni scientifiche su temi quali cultural heritage gaming, community-driven design, e user experience nella digitalizzazione di pratiche ludiche tradizionali. Il team leader del progetto intende utilizzare i risultati come caso di studio per la propria tesi di dottorato.

Impatto Sociale: contribuire alla preservazione di una tradizione ludica regionale e facilitare connessioni sociali tra persone geograficamente distanti rappresenta un valore che va oltre l'aspetto puramente commerciale.

Scalabilità: il successo di MaraffaOnline potrebbe aprire la strada a progetti simili per altri giochi di carte regionali italiani (Briscola chiamata, Tresette, Scopone, ecc.), creando un ecosistema di giochi tradizionali digitalizzati.

1.4 Obiettivo del Progetto

L'obiettivo generale del progetto è la realizzazione di **MaraffaOnline**, una piattaforma web, fruibile anche da dispositivi mobili, per giocare a Maraffa in multiplayer online, che ricrei fedelmente l'esperienza sociale del gioco dal vivo.

La piattaforma dovrà:

- Permettere a quattro giocatori di giocare partite in tempo reale, indipendentemente dalla loro posizione geografica
- Implementare fedelmente le regole della Maraffa tradizionale romagnola
- Offrire un'interfaccia moderna, intuitiva e accessibile, adatta al target di giovani adulti (25-45 anni)
- Integrare funzionalità sociali: creazione di stanze private, chat, sistema di amicizie, statistiche personali
- Garantire un'esperienza fluida sia da desktop sia da dispositivi mobili tramite responsive design (un'app nativa è prevista come possibile sviluppo futuro, non nell'MVP)
- Assicurare scalabilità, sicurezza e affidabilità tecnica

Il progetto ha una durata prevista di **7 mesi** (15 ottobre 2025 - 15 maggio 2026) e un budget di **25.000 euro**, forniti dal committente. Il team di progetto è composto dai cinque membri di PlayHeritage Labs, con ruoli e responsabilità distribuiti secondo competenze specifiche.

Il successo del progetto sarà misurato in base al completamento tecnico delle funzionalità, alla soddisfazione della community committente e all'adozione effettiva della piattaforma da parte dei giocatori target.

Capitolo 2

Scoping

La fase di Scoping ha lo scopo di definire il perimetro del progetto MaraffaOnline, chiarendo cosa il progetto deve realizzare e cosa invece resta fuori dai suoi confini. In questa fase sono stati raccolti i requisiti della community Maraffa Forever, negoziati i criteri di successo con il committente Giovanni Marchetti e analizzati i rischi, così da arrivare alla fase di Planning con un quadro chiaro e condiviso.

2.1 Project Scoping Meeting

Il progetto si è aperto con un Project Scoping Meeting a cui hanno preso parte il committente Giovanni Marchetti in qualità di sponsor per conto della community Maraffa Forever, l'esperta di dominio Francesca Giuliani, il Project Manager Marco Venturi e l'intero team tecnico di PlayHeritage Labs (Elena Rossi, Sara Bianchi, Luca Moretti e Andrea Conti). L'incontro ha permesso di condividere la visione del prodotto, individuare i sottosistemi principali e definire i confini del progetto, strettamente legati alle Conditions of Satisfaction. Il verbale con l'ordine del giorno, i partecipanti e la sintesi dell'incontro è riportato nell'Allegato 2.1 - Project Scoping Meeting.

2.2 Conditions of Satisfaction

Le Conditions of Satisfaction raccolgono i criteri che devono essere soddisfatti affinché il progetto sia considerato completato con successo. Sono state negoziate con Giovanni Marchetti secondo lo schema richiesta/risposta e organizzate in cinque tipologie: temporale (lancio dell'MVP entro il 15 maggio 2026), economica (budget massimo di €25.000), tecnica (implementazione fedele delle regole del Maraffone, latenza real-time inferiore a 500ms e tempo di risposta delle API inferiore a 200ms), qualitativa (usabilità tale da permettere all'80% degli utenti di completare una partita senza aiuto) e di gestione del lavoro. Il dettaglio è riportato nell'Allegato 2.2 - Conditions of Satisfaction.

2.3 Project Overview Statement

Il Project Overview Statement (POS) analizza il progetto nella sua interezza dal punto di vista del problema, dell'opportunità, del goal, degli obiettivi numerati, dei criteri di

successo correlati agli obiettivi, dei rischi, delle assunzioni e degli ostacoli. Esso costituisce il documento di sintesi che tiene insieme la logica dell'intero scoping ed è reperibile nell'Allegato 2.3 - Project Overview Statement.

2.4 Risk Analysis

I rischi emersi nel POS sono stati approfonditi attraverso una Risk Rating Matrix, che li classifica in base alla probabilità e all'impatto. L'analisi ha evidenziato come rischi più critici l'incertezza tecnica legata allo sviluppo real-time con WebSocket (data l'esperienza limitata del team in quest'ambito) e i vincoli di budget del progetto, oltre al rischio di scope creep da parte dello stakeholder; per ciascun rischio rilevante è stata definita una strategia di mitigazione. La matrice completa è riportata nell'Allegato 2.4 - Risk Analysis, disponibile anche nella versione visiva a colori (companion HTML).

2.5 Business Model Canvas

Per inquadrare il progetto dal punto di vista strategico e comprendere le componenti critiche che ne determinano il valore, è stato realizzato un Business Model Canvas che sintetizza le nove componenti del modello (partner chiave, attività chiave, risorse chiave, proposte di valore, relazioni con i clienti, canali, segmenti di clientela, struttura dei costi e flussi di ricavo). Il canvas è riportato nell'Allegato 2.5 - Business Model Canvas.

2.6 Analisi SWOT

È stata inoltre condotta un'analisi SWOT per valutare i fattori interni (punti di forza e di debolezza di PlayHeritage Labs) ed esterni (opportunità e minacce) che possono influenzare il successo del progetto. L'analisi ha messo in luce, tra i punti di forza, la co-creazione con una community attiva e motivata e, tra i punti di debolezza critici, l'esperienza limitata del team nello sviluppo real-time multiplayer, poi mitigata con un piano di contingenza. L'analisi completa è riportata nell'Allegato 2.6 - Analisi SWOT.

2.7 Prototyping

Per allineare le aspettative con il committente prima dell'inizio dello sviluppo, sono stati realizzati dei mockup ad alta fedeltà delle schermate principali. Da un incontro con Giovanni Marchetti sono emerse alcune correzioni: si è quindi passati da una prima versione commentata a una seconda versione approvata, che ha costituito il riferimento visivo vincolante per la fase di sviluppo del frontend. Il processo è documentato nell'Allegato 2.7 - Prototyping.

2.8 Requirements Breakdown Structure

La Requirements Breakdown Structure (RBS) scompone e organizza i requisiti del progetto per sottosistema, permettendo di ottenere requisiti chiari e ben definiti e di facilitare la

comunicazione tra il team e gli stakeholder. I requisiti sono stati raccolti attraverso il confronto con la community e con l'esperta Francesca Giuliani, oltre che tramite i prototipi. La RBS è riportata nell'Allegato 2.8 - Requirements Breakdown Structure.

2.9 User Stories

A partire dai requisiti sono state redatte delle User Stories seguendo il principio INVEST, in modo da esprimere le funzionalità dal punto di vista dell'utente e renderle indipendenti, negoziabili, di valore, stimabili, piccole e testabili. Le user stories costituiscono la base del Product Backlog per i sottosistemi gestiti con metodologie Agile e sono riportate nell'Allegato 2.9 - User Stories.

2.10 User Flow

Per immedesimarsi nell'esperienza dell'utente è stato realizzato un User Flow che mostra il percorso compiuto dal giocatore all'interno della piattaforma, dalla registrazione alla partecipazione a una partita completa. Il diagramma è riportato nell'Allegato 2.10 - User Flow.

2.11 Project Management Life Cycle Models

Poiché il progetto è scomponibile in sottosistemi differenti e loosely coupled, con dipendenze contenute, si è scelto di non adottare un'unica metodologia monolitica ma di applicare a ciascun sottosistema il modello di ciclo di vita più adatto alle sue caratteristiche, valutando il grado di incertezza dei requisiti e della soluzione tecnica.

Il Game Engine, che implementa le regole del Maraffone, ha requisiti stabili e completamente definiti grazie al documento delle regole ufficiali validato da Francesca Giuliani: avendo chiari sia i requisiti sia la soluzione, si è adottato il modello lineare tradizionale con approccio Waterfall, che consente uno sviluppo sequenziale e una validazione formale al termine. Il Backend Server e il Frontend Web hanno obiettivi chiari ma richiedono feedback continuo da parte dello stakeholder: per essi si è scelto un approccio Agile Iterativo, con sprint di due settimane e demo regolari a Giovanni, che ha così potuto vedere l'evoluzione del prodotto e fornire aggiustamenti incrementali. Il Real-Time Communication presenta invece una forte incertezza tecnologica sulla capacità di mantenere latenze accettabili con Socket.IO: si è dunque adottato un approccio Agile Adattivo, capace di sperimentare rapidamente diverse soluzioni di ottimizzazione fino a individuare quella più efficace. Infine, per Infrastructure & DevOps e Social & Community, componenti che forniscono valore attraverso rilasci indipendenti e progressivi, si è scelto un approccio Incrementale.

Questa diversificazione metodologica, invece di forzare un'unica metodologia rigida su tutto il progetto, ha permesso di massimizzare l'efficacia della gestione riducendo sprechi e rischi. La mappatura completa dei sottosistemi sulle metodologie, con la relativa motivazione, è riportata nell'Allegato 2.11 - Project Management Life Cycle Models.

2.12 Approval Process

La fase di Scoping si è chiusa con un meeting di approvazione a cui hanno partecipato il committente, il Project Manager e il team. Dall'incontro è emersa l'approvazione formale del perimetro definito, che ha dato il via libera alla fase di Planning. Il verbale è riportato nell'Allegato 2.12 - Approval Process.

Capitolo 3

Planning

La fase di Planning traduce il perimetro definito nello Scoping in un piano operativo. A partire dai requisiti si è costruita la Work Breakdown Structure, da cui sono derivate le stime, la prioritizzazione, il piano economico e il calendario delle attività con l'analisi del percorso critico.

3.1 Work Breakdown Structure

I requisiti emersi nello Scoping, durante la definizione della RBS e delle User Stories, sono stati ulteriormente decomposti nella Work Breakdown Structure. Seguendo la 100% rule, la WBS organizza tutto il lavoro del progetto su quattro livelli (sottosistema, funzione, attività e task), per un totale di circa 160 task distribuiti sui sei sottosistemi di sviluppo attivi e sulle attività trasversali di Project Management (la Mobile Application, settimo sottosistema dell'architettura, è *Won't Have* per l'MVP e non genera task in questa release). Essa costituisce la base da cui derivano le stime, il Project Network Diagram e il Gantt. La WBS è riportata nell'Allegato 3.1 - Work Breakdown Structure, disponibile anche come diagramma ad albero a colori (companion HTML) affiancato all'elenco testuale completo dei task.

3.2 MoSCoW Analysis

Per evitare che il team concentri gli sforzi su requisiti non fondamentali, a ciascun requisito è stata assegnata una priorità tramite la tecnica MoSCoW, che prevede quattro livelli: *Must Have*, requisiti essenziali senza i quali il prodotto non è utilizzabile; *Should Have*, requisiti importanti ma non bloccanti; *Could Have*, requisiti desiderabili da includere solo se tempo e risorse lo permettono; *Won't Have*, requisiti esplicitamente esclusi dalla versione corrente. La distribuzione dell'effort risultante vede i Must Have prevalere (circa il 75% dei 302 giorni-uomo stimati), coerentemente con la natura critica del Game Engine e del Real-Time Communication, mentre i Could Have sono stati mantenuti contenuti per ridurre il rischio di scope creep e garantire la consegna dell'MVP nei sette mesi. Si noti che i 302 giorni-uomo esprimono lo *sforzo* complessivo aggregato del team, non la *durata* del progetto: distribuito su un organico di cinque persone part-time che lavorano in parallelo sui sei sottosistemi di sviluppo, tale sforzo si traduce in circa 170 giorni lavorativi

sul percorso critico (i sette mesi di calendario), come dettagliato nel Project Network Diagram (Allegato 3.5). L'analisi è riportata nell'Allegato 3.2 - MoSCoW Prioritization, disponibile anche come board visiva a quattro quadranti (companion HTML).

3.3 Stime

Per la stima dell'effort si sono utilizzate due tecniche diverse a seconda della metodologia del sottosistema. Per il Game Engine, gestito con approccio tradizionale Waterfall, si è adottata la Delphi Technique: ogni membro ha fornito in forma anonima una stima e una motivazione per ciascun task e, ripetendo il procedimento per più round, si è converiti verso valori condivisi. Per i sottosistemi Agile si è invece impiegato il Planning Poker: il Product Owner ha presentato i task e ogni membro ha scelto in modo indipendente una carta con la stima in story points secondo la scala di Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21); in caso di forti discrepanze se ne sono discusse le motivazioni, ripetendo il procedimento fino al consenso. Questa combinazione ha permesso di ottenere stime affidabili sfruttando l'approccio più adatto a ciascun contesto.

3.4 Product Backlog

Per i sottosistemi gestiti con metodologie Agile è stato realizzato un Product Backlog, la lista prioritizzata del lavoro ordinata secondo le priorità della MoSCoW Analysis e articolata in 15 sprint da due settimane. All'inizio di ogni sprint uno Sprint Planning seleziona i task da completare, mentre a fine sprint una Sprint Review con lo stakeholder e una Sprint Retrospective interna consentono di validare il lavoro e migliorare il processo. Il backlog è riportato nell'Allegato 3.3 - Product Backlog.

Va evidenziata una scelta metodologica: il Product Backlog include **esclusivamente i sottosistemi gestiti con approcci iterativi e adattivi** (Backend Server, Real-Time Communication, Frontend Web e Social & Community), mentre il Game Engine (Waterfall) e l'Infrastructure & DevOps (Incrementale) sono tracciati nella WBS e nel Gantt. Questa separazione è intenzionale: il Product Backlog è uno strumento specifico di Scrum e mescolarvi lavoro gestito con altre metodologie ne comprometterebbe la coerenza e la chiarezza dei ruoli. Ne consegue anche una precisazione sulla velocity: la capacità stimata di circa 40 story points per sprint è una metrica *team-wide*, che aggrega tutto il lavoro del progetto; i 310 story points del solo Backlog Agile corrispondono invece a una velocity Scrum pura di circa 21 story points per sprint. Le due misure non sono in contraddizione, ma riflettono livelli di lettura diversi (gestionale l'una, di puro Scrum l'altra).

3.5 Cash Flow Management

Il Cash Flow Management traccia i flussi finanziari del progetto su un budget complessivo di €25.000 e una durata di sette mesi. I pagamenti da parte di Maraffa Forever seguono una struttura a corpo in tre tranches (50% alla firma, 25% a valle del Backend Core, 25% al completamento del core di gioco), mentre le uscite mensili coprono salari, infrastruttura, tool e consulenza. L'analisi mostra un saldo cumulativo sempre positivo, con un minimo di €2.250 nell'ultimo mese, e un surplus finale di €2.250 (9% del budget).

destinato al supporto post-lancio: il progetto risulta quindi economicamente sostenibile e senza problemi di liquidità. Il dettaglio, con la tabella mensile e la ripartizione delle spese per categoria, è riportato nell'Allegato 3.4 - Cash Flow Management, corredato dai grafici a colori (companion HTML).

3.6 Project Network Diagram e Gantt

A partire dalla WBS e dalle stime di durata, si sono realizzati il Project Network Diagram e il Gantt Chart per determinare un calendario preciso delle attività. Nel Project Network Diagram ogni task riporta la durata, l'Early Start, l'Early Finish, il Late Start, il Late Finish e lo slack, calcolato come differenza tra Late Start ed Early Start. Applicando il Critical Path Method (forward e backward pass) è stato individuato il percorso critico $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow G \rightarrow J \rightarrow M \rightarrow P \rightarrow R \rightarrow S \rightarrow T$, della durata di 170 giorni lavorativi, che determina la data di lancio: qualsiasi ritardo su un'attività a slack zero impatta direttamente la milestone finale. L'attività più critica è risultata il Frontend Tavolo da Gioco (40 giorni). Il Gantt traduce queste dipendenze in un calendario a barre con le milestone del progetto. Entrambi i diagrammi sono riportati nell'Allegato 3.5 - Project Network Diagram & Gantt, disponibile anche in versione visiva (companion HTML). La fase di Planning si è conclusa con un meeting di approvazione della pianificazione, dal quale è emerso il via libera di tutti i partecipanti all'avvio dell'esecuzione.

Capitolo 4

Launching

La fase di Launching segna l'avvio ufficiale dell'esecuzione. In questa fase il team è stato messo nelle condizioni di lavorare in modo efficace, chiarendo ruoli e responsabilità, definendo le regole operative e stabilendo i canali di comunicazione e le procedure per la gestione dei cambiamenti.

4.1 Project Kick-Off Meeting

Il progetto è stato avviato ufficialmente con un Project Kick-Off Meeting tenutosi il 15 ottobre 2025, a cui hanno partecipato il team di PlayHeritage Labs, il committente Giovanni Marchetti in qualità di sponsor e l'esperta di dominio Francesca Giuliani. Durante l'incontro sono stati condivisi la visione e gli obiettivi del progetto, il perimetro dell'MVP, la timeline con le milestone critiche, il budget, i rischi principali e le regole operative, in modo da allineare tutti i partecipanti prima dell'inizio dello sviluppo. Il verbale completo, con l'agenda, le domande e gli action items, è riportato nell'Allegato 4.1 - Project Kick-Off Meeting.

4.2 RASCI Matrix

Per assicurare il successo del progetto è stata redatta una matrice RASCI, che definisce per ogni attività chi è Responsible (esegue), Accountable (approva ed è unico responsabile del risultato), Support (fornisce supporto), Consulted (viene consultato per competenza) e Informed (viene tenuto aggiornato). La matrice copre tutti i sottosistemi e le attività di Project Management, garantendo che ogni task abbia esattamente un Accountable ed eliminando così le ambiguità sui ruoli. La RASCI è riportata nell'Allegato 4.2 - RASCI Matrix, disponibile anche come matrice visiva a colori (companion HTML).

4.3 Regole Operative

Per una buona riuscita del progetto sono state definite delle regole operative condivise da tutte le persone coinvolte. Esse comprendono una strategia di problem solving strutturata (basata sull'analisi della causa root con la tecnica dei "5 Whys"), un framework di

decision making articolato su tre livelli (operativo, tattico e strategico) secondo il principio “decidere al livello più basso possibile”, un processo di conflict resolution progressivo in tre fasi (discussione diretta, mediazione facilitata e decisione esecutiva), le tecniche di brainstorming adottate e la definizione delle cerimonie di team (Daily Standup, Sprint Planning, Sprint Review, Retrospective e Project Status Meeting). Le regole operative sono documentate nell’Allegato 4.2 - Regole Operative.

4.4 Comunicazione

La comunicazione all’interno del team è considerata essenziale per la coesione e per la riduzione dei malintesi. Si è scelto di privilegiare la comunicazione asincrona tramite Slack ed email, riservando i meeting ai casi necessari, e di documentare ogni decisione importante su Notion, che funge da single source of truth. Sono stati definiti canali dedicati (per le comunicazioni generali, il daily standup, le discussioni tecniche e le urgenze) e degli SLA di risposta commisurati alla priorità, così da garantire un flusso di informazioni tempestivo e trasparente sia all’interno del team sia verso lo stakeholder.

4.5 Gestione del Cambiamento

In presenza di una richiesta di modifica a scope, timeline o budget già approvati, il Project Manager, insieme al team, redige un Project Impact Statement che descrive il cambiamento e ne analizza l’impatto sulle diverse dimensioni del progetto. Il processo di Change Request è formalizzato in passi successivi (submission, analisi di impatto, decisione dello sponsor, implementazione e tracciamento) per evitare lo scope creep e garantire decisioni consapevoli. I sottosistemi Agile accolgono i cambiamenti come parte naturale del processo di sviluppo, mentre per i sottosistemi tradizionali ogni modifica viene valutata caso per caso in termini di benefici, necessità e rischi. Per quanto riguarda l’allocazione delle risorse, in caso di conflitto con altri progetti di PlayHeritage Labs, MaraffaOnline ha la precedenza, evitando situazioni di over-allocation.

Capitolo 5

Monitoring and Control

Per evitare che problemi come ritardi o costi aggiuntivi compromettessero il progetto, MaraffaOnline è stato monitorato e controllato in modo continuo lungo tutti i sette mesi. Il monitoraggio si è articolato su tre livelli: quotidiano, per i sottosistemi Agile, tramite Daily Standup di 15 minuti; settimanale, tramite Project Status Meeting di un'ora con lo sponsor; e per sprint, tramite Sprint Review e Retrospective al termine di ogni iterazione.

PlayHeritage Labs ha promosso un clima di apertura in cui i problemi vengono segnalati con tempestività, così da individuarli prima che si accumulino. A supporto, ogni sviluppatore aggiorna quotidianamente lo stato dei propri task sulla board di project management, e un Issue Log su Notion tiene traccia di tutti i problemi riscontrati durante il progetto.

5.1 Reporting

Per comunicare lo stato di avanzamento allo sponsor si è adottato il formato **Stoplight Report**: a ciascuna area critica (Scope, Schedule, Budget, Quality, Risks) viene assegnato un colore — verde (in linea), giallo (scostamento sotto controllo), rosso (intervento necessario) — con una nota che ne motiva la valutazione. I colori gialli segnalano le aree da monitorare prima che diventino rosse.

Il controllo di costi e tempi è stato affidato all'**Earned Value Management**, che confronta il valore pianificato (PV), il valore realizzato (EV) e il costo effettivo (AC), derivandone gli indici di efficienza CPI e SPI. Al termine del progetto il consumo è stato di €22.750 su €25.000, con CPI e SPI prossimi a 1: segno di una buona aderenza tra pianificato ed effettivo. L'analisi Earned Value mensile completa, gli Stoplight Report settimanali e le metriche di velocity e di qualità (test coverage stabilmente sopra l'85%) sono riportati nel documento di dettaglio Monitoring & Control allegato alla relazione.

5.2 Problem Solving e Gestione dei Rischi

Di fronte a uno scostamento, la strategia di intervento ha seguito una scala graduata: prima si valuta se lo slack disponibile assorbe il problema, poi si esaminano le dipendenze tra i task, e solo se necessario si rinegozia con lo sponsor una rischedulazione. L'esempio principale è stato il ritardo di 3 giorni accumulato sul Frontend Tavolo da Gioco a Gennaio

2026, riassorbito entro Febbraio grazie a un recovery plan (pair programming) senza impatto sulla milestone finale.

I rischi identificati nella Risk Rating Matrix (Allegato 2.4) sono stati monitorati a ogni Project Status Meeting. Il rischio più critico — l'esperienza limitata del team con le tecnologie WebSocket — è stato affrontato con uno spike tecnico e un proof of concept in Sprint 2 (latenza misurata a 180ms): la sua probabilità si è ridotta portando il rating da 16 a 8, fino a chiuderlo come mitigato dopo il load test dello Sprint 6.

Grazie a questo monitoraggio multilivello tutti i criteri definiti nelle Conditions of Satisfaction sono stati rispettati: la soluzione è stata collaudata internamente, ha superato la fase di UAT ed è giunta pronta al lancio pubblico del 15 Maggio 2026. La chiusura formale del progetto è descritta nel capitolo successivo.

Capitolo 6

Closing

La fase di chiusura si è aperta con la richiesta a Giovanni Marchetti dell'accettazione formale della soluzione. Il 10 Maggio 2026 Marco Venturi ha presentato allo sponsor tutti i deliverable del MVP e Giovanni, dopo aver testato personalmente una partita completa, ha firmato il documento di accettazione senza richiedere modifiche. L'installazione sui server di produzione non è stata a carico di PlayHeritage Labs: il deploy finale è stato gestito dal team tecnico della community, utilizzando le Docker image e le istruzioni di deployment preparate da Andrea Conti.

La documentazione prodotta durante il progetto è completa e raccolta nel Final Project Report, consegnato a Giovanni il 12 Maggio 2026. Il report e il dettaglio delle attività di chiusura — audit, fattori di successo, lezioni apprese e prospettive future — sono riportati nel documento di Closing allegato alla relazione.

6.1 Audit Post-Implementazione

Da un audit post-implementazione condotto insieme a Giovanni Marchetti è emerso che tutti gli obiettivi del Project Overview Statement sono stati raggiunti e i criteri di successo pienamente soddisfatti: progetto completato in 7 mesi nei tempi previsti (170 giorni lavorativi sul critical path); budget rispettato (€22.750 su €25.000, con un surplus di €2.250 destinato al supporto post-lancio); regole del Maraffone implementate e validate da Francesca Giuliani; latenza real-time media di 185ms, sotto il target di 500ms; e l'80% degli utenti in grado di completare una partita senza assistenza.

6.2 Lessons Learned e Chiusura

I fattori che hanno reso possibile questo risultato sono stati il monitoraggio continuo e multilivello, la scelta di metodologie differenziate per sottosistema, la collaborazione costante dello sponsor e la competenza del team. Tra le lezioni apprese, le più rilevanti riguardano l'opportunità di prototipare le feature UI complesse già in fase di stima, di coinvolgere gli esperti di dominio non solo nello Scoping ma anche durante lo sviluppo, e di anticipare il testing cross-browser rispetto agli sprint finali. Il dettaglio completo dei fattori di successo e delle lezioni apprese è riportato nel documento di Closing.

La soddisfazione del committente si è tradotta nell'interesse per sviluppi futuri della piattaforma — app mobile nativa, sistema di tornei, modalità single-player contro AI — da valutare nei mesi successivi al lancio. Il progetto si chiude raggiungendo gli obiettivi fissati e confermando che è possibile digitalizzare un gioco tradizionale preservandone le regole e lo spirito, applicando le metodologie di Project Management con flessibilità e pragmatismo.